dtugosé drc.’Jg FETHoHE utwardzone kadencja 2014-| projekty zgf.aszan 'pr?ez utwardzone przed
w Podkowie do remontu mieszkancow | 2014 r. (asfalt,
g (m) 2023 (m) (m)
Lesnej (m) (m) (m) kostka) (m)
43 913,00 17 300,00 4 970,00 6 750,00 13 250,00 11 974,00 14 220,00
frwizrailania wymagalny termin kontynuacji
prac budowlanych

Mysliwska - odcinek pozostaty Bloniska Wiewidrek 2020
Koscielna odcinek Modrzewiowa - Akacjowa 2020
LIPOWA -droga 2020
RYSIA 2020
Koscielna odcinek Modrzewiowa - Lipowa (remont) 2020
DEBOWA 2020
BOBROWA 2020
Kwiatowa 2020 10 min
MICKIEWICZA 2020
SOSNOWA (Bukowa - Akacjowa) 2020
GRABOWA 2020
SASANEK 2020
GLOGOW 2020
Gtoéwna- odcinek Blonska-Sarnia 2020
Gtoéwna - odcinek Sarnia- Wiewi6rek 2020
BLONSKA (Brwinowska-Jelenia) 2021
Warszawska 2021
WROBLA (Sokola- Jaskétcza) 2021
SARNIA 2021
SZPAKOW 2021
KUKULEK 2021 14 min
WIAZOWA 2021
Kwiatowa (Storczyk6éw -Sasanek/Czeremchy) projekt zamienny 2021
SOKOLA 2021
MIEJSKA odcinek Mysliwska - Jelenia 2021
EJSMONDA 2021
LOTNICZA 2022
MIEJSKA odcinek Brwinowska - Mysliwska 2022 2,5 min
Jodiowa zawieszone postepowanie
Gotebia oczekujemy na pozwolenie na budowe
Zachodnia oczekujemy na pozwolenie na budowe ?
Swierkowa (WKD-Akacjowa) oczekujemy na pozwolenie na budowe
Kolejowa oczekujemy na pozwolenie na budowe
Orla projektowane




